


<div><div></div><div><div>ESTADO DE MATO GROSSO</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS</div><div>CNPJ 03.439.239/0001-50</div><div>Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000</div></div></div>													
OBRA:		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)											
ENDEREÇO:		BAIRROS DIVERSOS: VILA SÃO JOSÉ E JARDIM NOVA BARRA NORTE											
DIMENSÕES		29767,33											
COORDENADAS:		Ac. Cristal		15°52'41.93"S		52°19'21.63"O							
		AVENIDA PRESIDENTE VARGAS		15°53'2.57"S		52°18'49.50"O							
		AVENIDA BRASIL		15°53'23.04"S		52°19'40.81"O							
		CEMITÉRIO		5°53'52.84"S		52°18'30.80"O							
PREÇO BASE:		SINAPI/MT 12/2023 - NÃO DESONERADO											
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO	3,27%	151.880,07	R\$ 13.365,45	8,80%	R\$ 18.453,43	12,15%	R\$ 16.706,81	11,00%	R\$ 15.491,77	10,20%	R\$ 15.339,89	10,10%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,46%	439.936,91	R\$ 65.990,54	15,00%	R\$ 65.990,54	15,00%	R\$ 43.993,69	10,00%	R\$ 54.992,11	12,50%	R\$ 54.992,11	12,50%
3.0	CALÇADAS	32,81%	1.525.006,40	R\$ 122.000,51	8,00%	R\$ 190.625,80	12,50%	R\$ 183.000,77	12,00%	R\$ 160.125,67	10,50%	R\$ 152.500,64	10,00%
4.0	MEIO FIO E SARJETA	39,95%	1.857.222,57	R\$ 185.722,26	10,00%	R\$ 232.152,82	12,50%	R\$ 185.722,26	10,00%	R\$ 185.722,26	10,00%	R\$ 185.722,26	10,00%
5.0	PISO PODOTÁTIL	14,51%	674.259,68	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 53.940,77	8,00%	R\$ 53.940,77	8,00%	R\$ 67.425,97	10,00%
Total simples		100,00%	4.648.305,63	R\$ 387.078,75	8,33%	R\$ 507.222,59	10,91%	R\$ 483.364,30	10,40%	R\$ 470.272,58	10,12%	R\$ 475.980,87	10,24%
Total acumulado global				R\$ 387.078,75	8,33%	R\$ 894.301,34	19,24%	R\$ 1.377.665,64	29,64%	R\$ 1.847.938,22	39,76%	R\$ 2.323.919,09	49,99%
Barra do Garças MT - 20 de março de 2024													
Jhonatan Conceição dos Santos CREA MT 47 792													



PR

OBRA: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)
ENDEREÇO: BAIRROS DIVERSOS: VILA SÃO JOSÉ E JARDIM NOVA BARRA NORTE
DIMENSÕES 29767,33
Ac. Cristal 15°52'41.93"S 52°19'21.63"O
COORDENADAS: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 15°53'2.57"S 52°18'49.50"O
AVENIDA BRASIL 15°53'23.04"S 52°19'40.81"O
CEMITÉRIO 5°53'52.84"S 52°18'30.80"O
PREÇO BASE: SINAPI/MT 12/2023 - NÃO DESONERADO

C

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	180 DIAS	%	210 DAS	%	240 DIAS	%	270 DIAS	%	300 DIAS	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO	3,27%	151.880,07	R\$ 15.567,71	10,25%	R\$ 15.719,59	10,35%	R\$ 15.188,01	10,00%	R\$ 13.061,69	8,60%	R\$ 12.985,75	8,55%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,46%	439.936,91	R\$ 54.992,11	12,50%	R\$ 54.992,11	12,50%	R\$ 21.996,85	5,00%	R\$ 21.996,85	5,00%	R\$ 0,00	
3.0	CALÇADAS	32,81%	1.525.006,40	R\$ 152.500,64	10,00%	R\$ 152.500,64	10,00%	R\$ 152.500,64	10,00%	R\$ 137.250,58	9,00%	R\$ 122.000,51	8,00%
4.0	MEIO FIO E SARJETA	39,95%	1.857.222,57	R\$ 185.722,26	10,00%	R\$ 185.722,26	10,00%	R\$ 176.436,14	9,50%	R\$ 148.577,81	8,00%	R\$ 185.722,26	10,00%
5.0	PISO PODOTÁTIL	14,51%	674.259,68	R\$ 94.396,36	14,00%	R\$ 101.138,95	15,00%	R\$ 101.138,95	15,00%	R\$ 101.138,95	15,00%	R\$ 101.138,95	15,00%
Total simples		100,00%	4.648.305,63	R\$ 503.179,07	10,82%	R\$ 510.073,55	10,97%	R\$ 467.260,59	10,05%	R\$ 422.025,87	9,08%	R\$ 421.847,47	9,08%
Total acumulado global				R\$ 2.827.098,16	60,82%	R\$ 3.337.171,71	71,79%	R\$ 3.804.432,30	81,85%	R\$ 4.226.458,16	90,92%	R\$ 4.648.305,63	100,00%

Barra do Garças MT - 20 de março de 2024

Jhonatan Conceição dos Santos
CREA MT 47 792