CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	1102426-29	981099/2025	REFORMA PRAÇA BNH

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	EPATA 1	EPATA 2	EPATA 3	EPATA 4	EPATA 5	EPATA 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6																			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1	2	3	4	5	6																			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2	3	4	5	6																			
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1					6																			
4	MOVIMENTOS DE SOLOS, DEMOLIÇÃO E R	1	2																							
5	REVITALIZAÇÃO DE ESCADAS, PONTE E ARQUIBA	2	3																							
6	PLANTIO DE GRAMA					5																				
7	BANCOS FLOREIRA		2	3	4																					
8	PERGOLADO			3	4																					
9	PONTE			3	4																					
10	QUADRAS DE AREIA					5																				
11	PASSEIOS			3	4	5																				
12	ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE						6																			
13	ILUMINAÇÃO		2	3	4	5	6																			
14	PAISAGISMO					5	6																			
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						6																			

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	3,51%	3,99%	9,55%	30,11%	22,22%	30,61%
	R$	70.017,77	79.475,52	190.267,54	599.989,81	442.679,72	609.911,62
Acumulado	%	3,51%	7,50%	17,05%	47,17%	69,39%	100,00%
	R$	70.017,77	149.493,29	339.760,83	939.750,64	1.382.430,36	1.992.341,98
Administração Local	%	3,00%	6,00%	15,00%	40,00%	60,00%	100,00%

PREFEIT

Local

terça-feira, 26 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: SUELLEN MACIEL FERNANDES CARVALHO
CREA/CAU: CREAMT 54689
ART/RRT: 1220260095341