


<div></div> <div>ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS CNPJ 03.439.239/0001-50 Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000</div>	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BAIRRO JARDIM DOS IPÊS, BARRA DO GARÇAS - MT
ENDEREÇO:	Rua Frei Felipe - Jardim dos Ipês, Barra do Garças - MT
DIMENSÕES DA OBRA:	1450,47 m²
COORDENADAS:	15°53'41.3"S 52°19'25.9"W
PREÇO BASE:	Sinapi/MT - Janeiro/2024, ORSE - Dezembro/2023 e SICRO/MT - Outubro/2023
BDI a ser incluso nos preços:	23,54%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	1º mês	%	2º mês	%	3º mês	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,15%	R\$ 5.308,51	R\$ 5.308,51	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2	QUADRA DE VÔLEI DE AREIA	22,63%	R\$ 104.545,93	R\$ 41.818,37	40%	R\$ 41.818,37	40%	R\$ 20.909,19	20%
3	ARQUIBANCADA	9,55%	R\$ 44.113,68	R\$ 17.645,47	40%	R\$ 26.468,21	60%	R\$ 0,00	
4	ACADEMIA	8,62%	R\$ 39.836,60	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 39.836,60	100%
5	PARQUINHO INFANTIL	6,12%	R\$ 28.299,74	R\$ 0,00		R\$ 14.149,87	50%	R\$ 14.149,87	50%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,40%	R\$ 66.554,96	R\$ 33.277,48	50%	R\$ 33.277,48	50%	R\$ 0,00	
7	CALÇADA, MEIO-FIO E RAMPAS DE	19,31%	R\$ 89.223,23	R\$ 26.766,97	30%	R\$ 62.456,26	70%	R\$ 0,00	
8	PAISAGISMO	4,30%	R\$ 19.869,31	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 19.869,31	100%
9	PLACA DE INAUGURAÇÃO	0,42%	R\$ 1.963,23	R\$ 588,97	30%	R\$ 1.374,26	70%	R\$ 0,00	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,53%	R\$ 25.534,62	R\$ 0,00		R\$ 7.660,39	30%	R\$ 17.874,23	70%
11	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7,97%	R\$ 36.807,82	R\$ 12.268,05	33%	R\$ 12.268,05	33%	R\$ 12.271,73	33%
Total simples		100,00%	R\$ 462.057,63	R\$ 137.673,82	29,80%	R\$ 199.472,88	43,17%	R\$ 124.910,93	27,03%
Total acumulado global				R\$ 137.673,82	29,80%	R\$ 337.146,70	72,97%	R\$ 462.057,63	100,00%

Barra do Garças -MT, 20 de março de 2024

GISELE REBOUÇAS BATISTA MONTEIRO  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA RNP 1221204700