



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

**OBRA:** URBANIZAÇÃO DA AVENIDA AMAZONAS - BARRA DO GARÇAS  
**ENDEREÇO:** AV. AMAZONAS - JARDIM NOVA BARRA DO GARÇAS  
**DIMENSÕES:** 18.305,13 M²  
**COORDENADAS:** INICIAL: 15°53'44.8"S / 52°18'52.57"O - FINAL: 15°53'45.34"S / 52°18'16.47"O  
**PREÇO BASE:** SINAPI - ABRIL 2024 / NÃO DESONERADO

**BDI a ser incluso nos preços:** 26,24%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERÍODO		A EXECUTAR							
		VALOR (R\$)	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 252.113,90	4,51%	R\$ 5.546,50	2,20%	R\$ 13.059,50	5,18%	R\$ 38.245,67	15,17%	R\$ 46.363,74	18,39%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 84.787,94	1,52%	R\$ 42.393,97	50,00%	R\$ 21.196,98	25,00%	R\$ 21.196,99	25,00%	R\$ 0,00	
3.0	MOVIMENTOS DE SOLOS, DEMOLIÇÃO E REALOCAÇÕES	R\$ 753.045,30	13,46%	R\$ 75.304,53	10,00%	R\$ 112.956,79	15,00%	R\$ 188.261,32	25,00%	R\$ 188.261,32	25,00%
4.0	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	R\$ 570.754,67	10,20%	R\$ 0,00		R\$ 142.688,66	25,00%	R\$ 285.377,33	50,00%	R\$ 142.688,68	25,00%
5.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 25.962,30	0,46%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
6.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	R\$ 62.970,16	1,13%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
7.0	PISOS	R\$ 1.205.227,08	21,55%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.260.669,89	22,54%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 315.167,47	25,00%	R\$ 630.334,94	50,00%
9.0	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 206.913,23	3,70%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 20.691,32	10,00%
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.170.714,77	20,93%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR TOTAL		R\$ 5.593.159,24	100,00%	R\$ 123.245,00	2,20%	R\$ 289.901,93	5,18%	R\$ 848.248,78	15,17%	R\$ 1.028.340,00	18,39%
VALOR ACUMULADO				R\$ 123.245,00	2,20%	R\$ 413.146,93	7,39%	R\$ 1.261.395,71	22,55%	R\$ 2.289.735,71	40,94%



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS  
CNPJ 03.439.239/0001-50  
Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: URBANIZAÇÃO DA AVENIDA AMAZONAS - BARRA DO GARÇAS  
ENDEREÇO: AV. AMAZONAS - JARDIM NOVA BARRA DO GARÇAS  
DIMENSÕES: 18.305,13 M²  
COORDENADAS: INICIAL: 15°53'44.8"S / 52°18'52.57"O - FINAL: 15°53'45.34"S / 52°18'16.47"O  
PREÇO BASE: SINAPI - ABRIL 2024 / NÃO DESONERADO

BDI a ser incluso nos preços: 26,24%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

A EXECUTAR

150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS	
VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
R\$ 28.312,39	11,23%	R\$ 18.757,27	7,44%	R\$ 16.664,72	6,61%	R\$ 43.313,16	17,18%	R\$ 41.850,95	16,60%
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
R\$ 188.261,34	25,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
R\$ 12.981,15	50,00%	R\$ 12.981,15	50,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
R\$ 31.485,08	50,00%	R\$ 31.485,08	50,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
R\$ 0,00		R\$ 301.306,77	25,00%	R\$ 301.306,77	25,00%	R\$ 301.306,77	25,00%	R\$ 301.306,77	25,00%
R\$ 315.167,48	25,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
R\$ 51.728,30	25,00%	R\$ 51.728,30	25,00%	R\$ 51.728,30	25,00%	R\$ 31.037,01	15,00%	R\$ 0,00	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 585.357,38	50,00%	R\$ 585.357,39	50,00%
R\$ 627.935,74	11,23%	R\$ 416.258,57	7,44%	R\$ 369.699,79	6,61%	R\$ 961.014,32	17,18%	R\$ 928.515,11	16,60%
R\$ 2.917.671,45	52,16%	R\$ 3.333.930,02	59,61%	R\$ 3.703.629,81	66,22%	R\$ 4.664.644,13	83,40%	R\$ 5.593.159,24	100,00%

Barra do Garças, Mato Grosso - 26 de junho de 2024

KARINA DOS SANTOS MOURA  
ARQUITETA E URBANISTA  
CAU A281033-6