

OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA
ENDEREÇO:	RUA PIRES DE CAMPOS, CENTRO, BARRA DO GARÇAS -MT
DIMENSÕES DA OBRA:	506,02 m²
COORDENADAS:	15°53'28.89"S 52°15'53.40"O
PREÇO BASE:	Sinapi/MT - DEZEMBRO/2022 e Orse - NOVEMBRO/2022
BDI a ser incluso nos preços:	23,54%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	1º mês	%	2º mês	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,42%	R\$ 4.390,99	R\$ 4.390,99	100%	R\$ 0,00	
2	REVESTIMENTOS	1,65%	R\$ 3.002,95	R\$ 3.002,95	100%	R\$ 0,00	
3	ESQUADRIAS	6,31%	R\$ 11.460,62	R\$ 5.730,31	50%	R\$ 5.730,31	50%
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	21,99%	R\$ 39.915,17	R\$ 19.957,59	50%	R\$ 19.957,59	50%
5	COBERTURA	10,98%	R\$ 19.918,76	R\$ 19.918,76	100%	R\$ 0,00	
6	PINTURA	49,00%	R\$ 88.919,80	R\$ 44.459,90	50%	R\$ 44.459,90	50%
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4,35%	R\$ 7.898,97	R\$ 7.898,97	100%	R\$ 0,00	
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,29%	R\$ 5.976,39	R\$ 2.988,20	50%	R\$ 2.988,20	50%
Total simples		100,00%	R\$ 181.483,65	R\$ 108.347,66	59,70%	R\$ 73.135,99	40,30%
Total acumulado global				R\$ 108.347,66	59,70%	R\$ 181.483,65	100,00%

Barra do Garças -MT, 30 DE JANEIRO DE 2023

Tana Deyse Soares Barros
ENGENHEIRA CIVIL
CREA GO 1021452653