
SINAPI - ABRIL 2024 / NÃO DESONERADO

VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %
1.0 4,51% R$ 5.546,50 2,20% R$ 13.059,50 5,18% R$ 38.245,67 15,17% R$ 46.363,74 18,39%
2.0 1,52% R$ 42.393,97 50,00% R$ 21.196,98 25,00% R$ 21.196,99 25,00% R$ 0,00

3.0 13,46%
R$ 75.304,53

10,00%
R$ 112.956,79

15,00%
R$ 188.261,32

25,00%
R$ 188.261,32

25,00%

4.0 10,20% R$ 0,00 R$ 142.688,66 25,00% R$ 285.377,33 50,00% R$ 142.688,68 25,00%
5.0 0,46% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6.0 1,13% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7.0 21,55% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
8.0 22,54% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 315.167,47 25,00% R$ 630.334,94 50,00%
9.0 3,70% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.691,32 10,00%

10.0 20,93% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% R$ 123.245,00 2,20% R$ 289.901,93 5,18% R$ 848.248,78 15,17% R$ 1.028.340,00 18,39%

R$ 123.245,00 2,20% R$ 413.146,93 7,39% R$ 1.261.395,71 22,55% R$ 2.289.735,71 40,94%

URBANIZAÇÃO DA AVENIDA AMAZONAS - BARRA DO GARÇAS

PREÇO BASE: BDI a ser incluso nos preços:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES:
COORDENADAS:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

VALOR ACUMULADO

26 de junho de 2024Barra do Garças, Mato Grosso - 

R$ 5.593.159,24

120 DIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA
VALOR (R$)

PERÍODO
90 DIAS

%

VALOR TOTAL

R$ 1.260.669,89
MOBILIÁRIO URBANO R$ 206.913,23
SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.170.714,77

PISOS

30 DIAS 60 DIAS

SUPERESTRUTURA R$ 25.962,30

R$ 1.205.227,08
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO R$ 62.970,16

OBRA:

MOVIMENTOS DE SOLOS, DEMOLIÇÃO E 
REALOCAÇÕES

R$ 753.045,30

FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES R$ 570.754,67

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA R$ 252.113,90
SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 84.787,94

AV. AMAZONAS - JARDIM NOVA BARRA DO GARÇAS
18.305,13 M²
INICIAL: 15º53'44.8"S / 52º18'52.57"O - FINAL: 15º53'45.34"S / 52º18'16.47"O

26,24%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
A EXECUTAR



OBRA:
ENDEREÇO:
DIMENSÕES:
COORDENADAS:
PREÇO BASE: SINAPI - ABRIL 2024 / NÃO DESONERADO BDI a ser incluso nos preços: 26,24%

VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %
R$ 28.312,39 11,23% R$ 18.757,27 7,44% R$ 16.664,72 6,61% R$ 43.313,16 17,18% R$ 41.850,95 16,60%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 188.261,34
25,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 12.981,15 50,00% R$ 12.981,15 50,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 31.485,08 50,00% R$ 31.485,08 50,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 301.306,77 25,00% R$ 301.306,77 25,00% R$ 301.306,77 25,00% R$ 301.306,77 25,00%
R$ 315.167,48 25,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 51.728,30 25,00% R$ 51.728,30 25,00% R$ 51.728,30 25,00% R$ 31.037,01 15,00% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 585.357,38 50,00% R$ 585.357,39 50,00%

R$ 627.935,74 11,23% R$ 416.258,57 7,44% R$ 369.699,79 6,61% R$ 961.014,32 17,18% R$ 928.515,11 16,60%
R$ 2.917.671,45 52,16% R$ 3.333.930,02 59,61% R$ 3.703.629,81 66,22% R$ 4.664.644,13 83,40% R$ 5.593.159,24 100,00%

_______________________________
KARINA DOS SANTOS MOURA

ARQUITETA E URBANISTA
CAU A281033-6

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

URBANIZAÇÃO DA AVENIDA AMAZONAS - BARRA DO GARÇAS
AV. AMAZONAS - JARDIM NOVA BARRA DO GARÇAS
18.305,13 M²
INICIAL: 15º53'44.8"S / 52º18'52.57"O - FINAL: 15º53'45.34"S / 52º18'16.47"O

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
A EXECUTAR

26 de junho de 2024

270 DIAS150 DIAS

Barra do Garças, Mato Grosso - 
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